



**REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE BOCAIUVA DO SUL - PR**

**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

| CRONOGRAMA (ODS em 14/01/2020) Prazo 330 dias<br>Revisão do Plano Diretor de BOCAIUVA DO SUL - PR | jan/20 |   |   |   |   | fev/20 |   |   |   | mar/20 |    |    |    | abr/20 |    |    |    | mai/20 |    |    |    | jun/20 |    |    |    | jul/20 |    |    |    | ago/20 |    |    |    | set/20 |    |    |    | out/20 |    |    |    | nov/20 |    |    |    | dez/20 |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
|   | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34     | 35 | 36 | 37 | 38     | 39 | 40 | 41 | 42     | 43 | 44 | 45 | 46     | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| <b>PRODUTOS E ATIVIDADES</b>  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>FASE 1 - MOBILIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO (60 dias - até 14/03/2019)</b>                             |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Mobilização, Plano de Trabalho, Cronograma e atividades   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| PDBS e gestão pública   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões de capacitação  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões técnicas  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas de Leitura Técnica  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Realização da 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA (em 05/03/2019)  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO, CRONOGRAMA, REL. AÇÕES</b>                                     |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>FASE 2 - ATUALIZAÇÃO DA ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA</b>   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PARTE 1 ( 125 dias - ATÉ 18/05/2020)</b>   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| descrição e a análise setorializada de cada tema  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões de capacitação  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões técnicas  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas de Leitura Técnica  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PRODUTO 2.1 - ANÁLISE TEMÁTICA</b>   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PARTE 2 (180 dias - 17/07/2020)</b>  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Avaliação da capacidade de suporte e adequação do uso e ocupação do solo                          |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Avaliação de áreas de expansão urbana   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Avaliação da legislação vigente   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões de capacitação  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões técnicas  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas de Leitura Técnica  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PRODUTO 2.2 - ANÁLISE DE CAPACIDADE DE SUPORTE TERRITORIAL</b>                                 |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PARTE 3 (220 dias - 21/08/2020)</b>  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Síntese das restrições e potencialidades  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Resultados dos eventos participativos   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Síntese da Análise Temática Integrada   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões de capacitação  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões técnicas  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas Comunitárias  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Realização da 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA (em 15/07/2020)  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PRODUTO 2.3 - SÍNTESE DA ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA</b>  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>FASE 3 - DIRETRIZES E PROPOSTAS (265 dias - 05/10/2020)</b>                                    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estabelecimento de objetivos, propostas e diretrizes de desenvolvimento                           |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Reordenamento territorial   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Instrumentos urbanísticos   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões de capacitação  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões técnicas  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas de Leitura Técnica  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas Comunitárias  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Realização da 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA (em 10/09/2020)  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PRODUTO 03 - DIRETRIZES E PROPOSTAS (em 20/08/2020)</b>  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>FASE 4 - PLANO DE AÇÃO INTEGRADO (330 dias - 09/12/2020)</b>                                   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Elaboração do Plano de Ação Integrados - PAI  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Institucionalização do PDBS   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Sistema de planejamento e gestão  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estrutura organizacional  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões de capacitação  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Reuniões técnicas  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas de Leitura Técnica  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Estratégias de Ação: Oficinas Comunitárias  |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| Realização da 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA/CONFERÊNCIA (em 25/11/2020)                                    |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PRODUTO 04 - PLANO DE AÇÃO INTEGRADO-PAI E LEGISLAÇÃO</b>                                      |        |   |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |

Eventos técnicos: CP Capacitação RP Reunião preparatória OLT Oficina de Leitura Técnica RC Reunião de Coordenação RCL Reunião de Consolidação RCO Reunião COMEC RTK Reunião CT Karst

Eventos participativos voltados para a comunidade: OC Oficina Comunitária\* AP Audiência Pública

\* Nas fases 2 e 3, serão realizadas 5 oficinas comunitárias em cada momento: três na área urbana e duas nos distritos rurais.