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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

907611

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26

1. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA - LOTE 01 - RUA HIGINO GUIMARÃES RIBAS, RUA ANIZIO LUZ, RUA ANTÔNIO BITTENCOURT TRECHO 02 1.022.877,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA -->

2. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA - LOTE 02 - RUA MARIA DA SILVA FRACARO, RUA IVONE COSTACURTA, RUA LUIZ CONSTANTINO ARCIE - TRECHOS 01 E 02, RUA IVAN JESUALDO ARCIE/MIGUEL COSTACURTA, RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - TRECHOS 1 E 3,  RUA JOÃO BATISTA PIOVESAN, RUA LUIS CARLOS GUIMARÃES POLI 2.600.475,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. Revitalização de calçadas de 19 vias da área central do município. 921.168,89 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO - SERVIÇOS A EXECUTAR 1.465.767,91 % Período: 0,00% 19,33% 22,47% 20,02% 10,25% 9,00% 12,31% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.598,98 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.2. RUA ANTÔNIO BITTENCOURT TRECHO 02  135.956,03 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.3. RUA HIGINO GUIMARÃES RIBAS  284.347,00 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.4. RUA ANIZIO LUZ  39.127,21 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.5. RUA MARIA DA SILVA FRACARO  183.322,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.6. RUA IVONE COSTACURTA  58.210,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.7. RUA LUIZ CONSTANTINO ARCIE - TRECHO 02 31.576,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.8. RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA TRECHO 1 15.543,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.9. RUA JOÃO BATISTA PIOVESAN  57.713,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.10. RUA LUIZ CARLOS GUIMARÃES POLLI  131.856,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.11. RUA LUIS CONSTANTINO ARCIE - TRECHO 1 131.534,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.12. RUA IVAN JESUALDO ARCIE/MIGUEL COSTACURTA 21.915,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.13. RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA TRECHO 03 12.412,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.14. RUA ALFREDO STRAUB  201.680,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.15. RUA ANTONIO BRUNO TRECHO B  92.599,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.16. RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA  5.763,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.17. RUA BRASILIO MOIRA LEITE  7.038,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.18. RUA CARLOS ALBERTO RIBEIRO  3.949,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.19. RUA CHIDEN KALIL  3.460,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.20. RUA FRANCISCO ROCHA  2.483,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO - SERVIÇOS A EXECUTAR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL - PRPAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 

INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

1073802-59/2020

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO - SERVIÇOS A EXECUTAR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL - PRPAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 

INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

1073802-59/2020

Item Descrição

100,00%

4.21. RUA ITALICIA POLLI  5.007,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.22. RUA IVAN JESUALDO ARCIE  8.580,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.23. RUA MANOEL COSTACURTA  8.963,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 50,93% 12,38% 5,48% 4,88% 2,50% 2,20% 3,00% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 3.057.707,77 692.769,11 270.624,75 241.139,78 123.465,80 108.399,43 148.281,08 63.039,10 - - - - 

Período: Contrapartida: 3.352,25 51.185,08 58.753,27 52.352,02 26.804,72 23.533,77 32.192,17 13.685,94 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.061.060,02 743.954,20 329.378,02 293.491,79 150.270,52 131.933,20 180.473,25 76.725,04 - - - - 

%: 50,93% 63,31% 68,79% 73,67% 76,17% 78,37% 81,37% 82,65% 82,65% 82,65% 82,65% 82,65%

Repasse: 3.057.707,77 3.750.476,88 4.021.101,63 4.262.241,41 4.385.707,21 4.494.106,64 4.642.387,72 4.705.426,82 4.705.426,82 4.705.426,82 4.705.426,82 4.705.426,82 

Acumulado: Contrapartida: 3.352,25 54.537,33 113.290,60 165.642,62 192.447,34 215.981,11 248.173,28 261.859,22 261.859,22 261.859,22 261.859,22 261.859,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.061.060,02 3.805.014,22 4.134.392,24 4.427.884,03 4.578.154,55 4.710.087,75 4.890.561,00 4.967.286,04 4.967.286,04 4.967.286,04 4.967.286,04 4.967.286,04 

Local Responsável Técnico

Nome: BRUNO DOMINGUES DOS SANTOS

CREA/CAU: 184474/D

Data ART/RRT: 1720244685065

quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

BOCAIUVA DO SUL/PR

Total:    R$ 6.010.289,67
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