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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

907611

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

1. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA - LOTE 02 - RUA MARIA DA SILVA FRACARO, RUA IVONE COSTACURTA, RUA LUIZ CONSTANTINO ARCIE - TRECHOS 01 E 02, RUA IVAN JESUALDO ARCIE/MIGUEL COSTACURTA, RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - TRECHOS 1 E 3,  RUA JOÃO BATISTA PIOVESAN, RUA LUIS CARLOS GUIMARÃES POLI 2.899.952,69 % Período: 0,45% 1,87% 2,17% 6,28% 9,61% 15,99% 11,93% 14,86% 15,38% 7,83% 5,33% 8,27%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  82.102,50 % Período: 0,45% 1,87% 2,17% 6,28% 9,61% 15,99% 11,93% 14,86% 15,38% 7,83% 5,33% 8,27%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  86.866,41 % Período: 14,72% 1,10% 5,80% 40,06% 38,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  110.400,99 % Período: 0,00% 0,00% 16,43% 16,84% 26,55% 29,33% 10,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBULAÇÔES) 216.921,75 % Período: 0,00% 23,86% 17,56% 21,53% 18,33% 18,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS E POÇO DE VISITAS) 190.752,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,90% 16,78% 17,51% 31,83% 12,99% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIOS-FIOS  106.824,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 22,24% 16,11% 21,53% 24,75% 15,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REFORÇO DE SUBLEITO  43.430,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE (BRITA 4A)  367.304,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 14,49% 18,32% 26,59% 30,52% 10,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO - BASE (BRITA GRADUADA) 256.249,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,20% 17,54% 24,64% 27,69% 12,93% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO  699.820,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,53% 12,75% 13,31% 39,62% 14,78% 0,00% 0,00%

1.11. OBRAS COMPLEMENTARES "CALÇADA"  494.860,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,40% 13,35% 20,80% 26,10% 11,34%

1.12. OBRAS COMPLEMENTARES  - RAMPAS E PAISAGISMO 122.956,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,14% 11,54% 17,15% 45,16%

1.13. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  95.486,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.6.4 ENSAIOS TECNOLÓGICOS  25.975,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 0,45% 1,87% 2,17% 6,28% 9,61% 15,99% 11,93% 14,86% 15,38% 7,83% 5,33% 8,27%

Repasse: 12.200,01 50.284,81 58.438,14 168.923,12 258.337,01 429.903,75 320.778,70 399.523,11 413.438,82 210.384,00 143.322,84 222.370,39 

Período: Contrapartida: 962,45 3.966,96 4.610,17 13.326,29 20.380,13 33.914,98 25.306,13 31.518,26 32.616,06 16.597,13 11.306,70 17.542,73 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.162,46 54.251,77 63.048,31 182.249,41 278.717,14 463.818,72 346.084,84 431.041,37 446.054,88 226.981,14 154.629,53 239.913,12 

%: 0,45% 2,32% 4,50% 10,78% 20,39% 36,39% 48,32% 63,19% 78,57% 86,39% 91,73% 100,00%

Repasse: 12.200,01 62.484,82 120.922,96 289.846,08 548.183,09 978.086,84 1.298.865,54 1.698.388,65 2.111.827,47 2.322.211,47 2.465.534,31 2.687.904,70 

Acumulado: Contrapartida: 962,45 4.929,41 9.539,58 22.865,87 43.246,00 77.160,98 102.467,11 133.985,37 166.601,43 183.198,56 194.505,26 212.047,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.162,46 67.414,23 130.462,54 312.711,95 591.429,09 1.055.247,81 1.401.332,65 1.832.374,02 2.278.428,90 2.505.410,04 2.660.039,57 2.899.952,69 
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PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA - LOTE 02

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL - PRPAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA

BOCAIUVA DO SUL/PR

1073802-59/2020

Total:    R$ 2.899.952,69
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