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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 2 3 3 4 4 5

F 3 TERRAPLENAGEM 3 3 4 4 5 5 6 6 7

F 4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBULAÇÔES)2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 6 7 8 8 9

F 5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS E POÇO DE VISITAS)5 5 6 6 7 7 8 8 9 8 9 10

F 6 MEIO-FIO 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10

F 7 PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE (BRITA 4A) 4 4 5 5 6 6 7 7 8

F 8 PAVIMENTAÇÃO - BASE (BRITA GRADUADA) 5 5 6 6 7 7 8 8 9

F 9 PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO 6 6 7 7 8 8 9 9 10

F 10 OBRAS COMPLEMENTARES  - CALÇADA 8 8 9 9 10 10 11 11 12

F 11 OBRAS COMPLEMENTARES  - RAMPAS E PAISAGISMO9 9 10 10 11 11 12 12 12

F 12 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12 12 12 12 12 12 12 12 12

F 13 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12

F 14 REFORÇO DE SUBLEITO 6

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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