c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
1073802-59/2020 907611 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL - A PAVIMENTACAO BAIRRO VILA VELHA PAVIMENTACAO BAIRRO VILA VELHA - LOTE 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcao Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. PAVIMENTACAO BAIRRO VILA VELHA - LC 2.899.952,69 | % Periodo: | 0,45% 1,87% 2,17% 6,28% 9,61% 15,99% 11,93% 14,86% 15,38% 7,83% 5,33% 8,27%
[1.1.  ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 82.102,50 | % Periodo: | 0,45% 1,87% 2,17% 6,28% 9,61% 15,99% 11,93% 14,86% 15,38% 7,83% 5,33% 827% |
|
[1.2. SERVIGOS PRELIMINARES 86.866,41 | % Periodo: | 14,72% 1,10% 5,80% 40,06% 38,32% |
|
[1.3. TERRAPLENAGEM 110.400,99 | % Periodo: 16,43% 16,84% 26,55% 29,33% 10,85% |
|
[1.4. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - (TUBUL 216.921,75 | % Periodo: 23,86% 17,56% 21,53% 18,33% 18,71% |
|
[15. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (CAIXAS  190.752,92 | % Periodo: 20,90% 16,78% 17,51% 31,83% 12,99% |
[1.6. MEIOS-FIOS 106.824,22 | % Periodo: 22,24% 16,11% 21,53% 24,75% 15,37% |
|
[1.7. REFORGO DE SUBLEITO 43.430,19 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.8. PAVIMENTAGAO - SUB-BASE (BRITA 4A) 367.304,51 | % Periodo: 14,49% 18,32% 26,59% 30,52% 10,08% |
|
[1.9. PAVIMENTACAO - BASE (BRITA GRADUAD, 256.249,66 | % Periodo: 17,20% 17,54% 24,64% 27,69% 12,93% |
|
[1.20.  PAVIMENTAGAO - REVESTIMENTO 699.820,60 | % Periodo: 19,53% 12,75% 13,31% 39,62% 14,78% |
|
[111. OBRAS COMPLEMENTARES "CALCADA"  494.860,27 | % Periodo: 28,40% 13,35% 20,80% 26,10% 11,34% |
|
[1.12. OBRAS COMPLEMENTARES - RAMPAS E | 122.956,83 | % Periodo: 26,14% 11,54% 17,15% 45,16% |
|
[1.13. SINALIZAGAO VIARIA 95.486,55 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.6.4 ENSAIOS TECNOLOGICOS 25.975,29 | % Periodo: 100,00% |
[
Total: R$ 2.899.952,69 %: 0,45% 1,87% 2,17% 6,28% 9,61% 15,99% 11,93% 14,86% 15,38% 7,83% 5,33% 8,27%
Repasse: | 12.200,01 | 50.284,81 | 58.438,14 | 168.923,12 | 258.337,01 | 429.903,75 | 320.778,70 | 399.523,11 | 413.438,82 | 210.384,00 | 143.322,84 | 222.370,39
Periodo: Contrapartida: 962,45 | 3.966,96 | 4.610,17 | 13.326,29 | 20.380,13 | 33.914,98 | 25.306,13 | 31.518,26 | 32.616,06 | 16.597,13 | 11.306,70 | 17.542,73
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 13.162,46 | 54.251,77 | 63.048,31 | 182.249,41 | 278.717,14 | 463.818,72 | 346.084,84 | 431.041,37 | 446.054,88 | 226.981,14 | 154.629,53 | 239.913,12
%: 0,45% 2,32% 4,50% 10,78% 20,39% 36,39% 48,32% 63,19% 78,57% 86,39% 91,73%|  100,00%
Repasse: 12.200,01 62.484,82 | 120.922,96 | 289.846,08 | 548.183,09 | 978.086,84 | 1.298.865,54 | 1.698.388,65 | 2.111.827,47 | 2.322.211,47 | 2.465.534,31 | 2.687.904,70
Acumulado: Contrapartida: 962,45 | 4.929.41 | 9.539,58 | 22.865,87 | 43.246,00 | 77.160,98 | 102.467,11 | 133.985,37 | 166.601,43 | 183.198,56 | 194.505,26 | 212.047,99
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 13.162,46 67.414,23 | 130.462,54 | 312.711,95 | 591.429,09 | 1.055.247,81 | 1.401.332,65 | 1.832.374,02 | 2.278.428,90 | 2.505.410,04 | 2.660.039,57 | 2.899.952,69
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